

ValuEngine

Audit Complet & Roadmap

Audit realise le 6 avril 2026 sur l'integralite du codebase.

Mis a jour apres execution des 3 corrections critiques.

100% honnete — pas de bullshit, pas de vanity metrics.

Progression Critique

- [v] FAIT C1 — Bug comparison IA
- [v] FAIT C2 — Webhook Stripe securise
- o A FAIRE C3 — Email sequences D+3/D+7
- [v] FAIT C4 — First-run experience
- o A FAIRE C5 — Screenshots Product Hunt

47 tests | 30+ endpoints | 14 features live | 8 semaines roadmap

PARTIE 1 — ETAT DES LIEUX COMPLET

Backend

Fichier	Role	Etat
main.py (~1400 l.)	API FastAPI — 30+ endpoints	Stable mais monolithique. Auth Clerk, rate limiting, cache TTL.
ai_analyst.py (~830 l.)	7 fonctions IA (bull/bear, SWOT, PESTLE, deep, anomalies, DCF, comparison)	Stable. Bug comparison corrige (avril 2026). Fallbacks gracieux.
fmp_data.py (~500 l.)		Stable. Cache multi-niveau (5min/6h/24h). Deep financials 5 ans.
pdf_generator.py (~570 l.)	PDF ReportLab branded 4 pages	Stable. Gestion robuste valeurs nulles.
email_service.py (~160 l.)	Emails Resend (alertes + welcome)	Stable. Templates HTML, disclaimer MIF II.
email_scheduler.py (~240 l.)	Sequences D+3/D+7/D+30 cron	FRAGILE. Supabase REST direct. Jamais teste en prod.
test_critical.py (~500 l.)	47 tests : securite, DCF, webhook, comparison	Solide. Manque tests integration.
requirements.txt	17 dependances	Stable. Versions pinees.

Frontend

Fichier	Role	Etat
page.tsx (~600 l.)	Landing marketing	Stable. Audit brief termine (Schema.org, MIF II).
analyze/page.tsx (~900 l.)	Analyse DCF + charts + AI	Stable mais monolithique. Feature-complete.
dashboard/page.tsx (~500 l.)	Hub user + FirstRunHero	Stable. FirstRunHero pour dashboards vides.
compare/page.tsx (~315 l.)	Comparaison 2 actions + AI	Stable. Paires populaires, blur gate.
screener/page.tsx (~305 l.)	Screener IA langage naturel	Stable. Pro only.
portfolio/page.tsx (~250 l.)	Suivi portefeuille + AI	Stable. CRUD, prix live.
track-record (~380 l.)	Historique verdicts	Fragile. Depend de donnees BDD.
Sidebar.tsx (~265 l.)	Navigation principale	Stable. 3 sections, route active.

PARTIE 2 — AUDIT HONNETE

Features 100% fonctionnelles (14)

- [OK] Analyse DCF complete (calcul, sensibilité, verdict BUY/HOLD/SELL)
- [OK] Bull/Bear AI (Haiku) — rapide, fiable
- [OK] SWOT + PESTLE AI
- [OK] Deep Analysis avec données 5 ans (FMP ou yfinance fallback)
- [OK] Detection anomalies (pure Python, déterministe)
- [OK] DCF 3 scenarios avec narratif IA
- [OK] Export PDF (Pro)
- [OK] Alertes prix email (Resend)
- [OK] Comparaison 2 actions + AI (Pro) — bug corrige
- [OK] Screener IA langage naturel (Pro)
- [OK] Portfolio AI insight (Pro)
- [OK] Stripe checkout (monthly/yearly) — webhook sécurise
- [OK] Auth Clerk + freemium 3 analyses/jour + Share analysis
- [OK] FirstRunHero — CTA fort pour les nouveaux users

Features partiellement implementees

- Track Record : code OK, données BDD insuffisantes. Section masquée (bon réflexe).
- Email sequences D+3/D+7/D+30 : code écrit, cron pas vérifié en prod.
- Referral system : endpoints existent, tracking pas connecté au flow inscription.

Tunnel Landing > Inscription > Dashboard > Analyse > Pro > Paiement

Le tunnel est COMPLET. Chaque étape fonctionne. Le maillon le plus faible : la conversion Free>Pro. L'utilisateur n'a pas encore l'occasion de goûter une feature Pro gratuitement (I2 à venir).

Tests : 47 couvrent

- [OK] Auth : 17 endpoints rejettent sans token
- [OK] DCF : edge cases (zero shares, negative net debt)
- [OK] Validation : injection, bornes WACC/growth (Pydantic)
- [OK] Cache : TTL + LRU
- [OK] PDF : 3 scenarios de génération
- [OK] Webhook Stripe : sans signature > 400, signature invalide > 400
- [OK] Comparison : dict plat accepte, données réelles présentes

Manquant : tests integration (données réelles), tests frontend (0), tests email scheduler.

Dette technique

- main.py a 1400 lignes — devrait être découpé en routers FastAPI
- Cache duplique : TTLCache dans main.py ET _FmpCache dans fmp_data.py
- analyze/page.tsx a 900 lignes — composant monolithique React
- _compare_cache utilise un simple dict au lieu du TTLCache existant

PARTIE 3 — FORCES ET FAIBLESSES

Dimension	Force	Faiblesse	Prio
Securite	Clerk JWT, sanitization, rate limiting, Stripe webhook construct_event	Pas de CSRF explicite	IMPORTANT
Donnees	FMP + yfinance fallback, cache multi-niveau, deep financials 5 ans	yfinance instable, small caps EU	IMPORTANT
Analyse IA	7 modules, fallbacks, anomaly detect deterministe, comparison corrige	Pas de streaming, cout non monitore	IMPORTANT
UX	Dashboard, onboarding modal, FirstRunHero, warmup backend	Pas de tour guide, notif bell placeholder	IMPORTANT
Conversion	Gate partout, CTA sidebar, Stripe, pricing clair	Pas de trial, pas d'analyse Pro offerte	CRITIQUE
Retention	Alertes, portfolio, emails D+3/7/30, watchlist	Emails non verifies prod, pas de weekly digest	IMPORTANT
Tests	47 tests : securite + webhook + DCF + PDF + comparison	0 frontend, 0 integration, 0 email	IMPORTANT
GTM	Plan 90j, 6 articles, og-image + photo fondateur	Aucune execution, PH dans 6 semaines	CRITIQUE

PARTIE 4 — ROADMAP STRUCTUREE (8 semaines)

CRITIQUE — Avant tout lancement public

#	Tache	Effort	Impact	Statut
C1	Fix bug get_comparison_analysis — _summarize reecrit pour dict plat	S (1h)	Retention	FAIT [v]
C2	Webhook Stripe — construct_event deja implemente, 2 tests ajoutes	S (1h)	Securite	FAIT [v]
C3	Tester email sequences — cron GitHub Actions + Supabase + Resend	M (3h)	Retention	A FAIRE
C4	First-run experience — FirstRunHero avec 6 tickers populaires	M (3h)	Conversion	FAIT [v]
C5	5 screenshots HD Product Hunt — format 1270x760	M (2-3h)	Acquisition	A FAIRE

IMPORTANT — Semaines 1-4

#	Tache	Effort	Impact	Dep.
I1	Decoupe main.py en FastAPI routers	L (1-2j)	Maintenabilite	Aucune
I2	Analyse gratuite Pro au 1er ticker (onboarding)	M (3-4h)	Conversion +20-30%	C4 [v]
I3	Weekly digest email (top verdicts + blog)	M (4-5h)	Retention	C3
I4	Tests integration backend (analyze, compare, screener)	M (4h)	Stabilite	Aucune
I5	Referral end-to-end (?ref=USER_ID + compteur)	M (4h)	Acquisition	Aucune
I6	3 Twitter threads pre-lancement (DCF, Graham, LVMH)	M (3h)	Acquisition	Aucune

NICE TO HAVE — Semaines 5-8

#	Tache	Effort	Impact	Dep.
N1	Streaming IA (SSE temps reel)	L (1-2j)	UX vitesse	I1
N2	Notifications in-app (remplacer cloche placeholder)	L (1-2j)	Retention	Backend
N3	Historique DCF interactif (slider hypotheses)	L (1-2j)	Engagement Pro	Aucune
N4	Comparaison multi-actions (3-5 au lieu de 2)	M (4-5h)	Differenciation	Aucune
N5	Dark/light mode toggle	M (3-4h)	UX	Aucune
N6	Monitoring cout IA (Anthropic par user/endpoint)	M (3h)	Cout	Aucune
N7	API publique documentee (rate limited, API key)	L (2j)	Revenue	I1

PARTIE 5 — FICHE DE ROUTE HEBDOMADAIRE

Semaine 1 (7-13 avril) — Fondations

Dev :

[OK] Fixer bug comparison_analysis (C1)

[OK] Verifier Stripe webhook (C2)

Tester email sequences (C3)

Objectif : 0 bug critique [OK], emails D+3, compte Twitter

GTM :

Creer compte Twitter @ValuEngine_

1 tweet intro + epingler

Karma Reddit (3-5 commentaires r/vosfinances)

Semaine 2 (14-20 avril) — Onboarding & Conversion

Dev :

[OK] First-run experience (C4)

Analyse gratuite Pro 1er ticker (I2)

Screenshots Product Hunt (C5)

Objectif : Activation J1 > 60%

GTM :

1er thread Twitter educatif (DCF)

1er post Reddit

Karma Reddit (5/jour)

Semaine 3 (21-27 avril) — Stabilite

Dev :

Tests integration backend (I4)

Debut decoupe main.py (I1)

Fix breadcrumb AppLayout

Objectif : 47+ tests CI, 50 followers Twitter

GTM :

2e thread Twitter (Graham)

1er article LinkedIn

2e post Reddit

Semaine 4 (28 avr - 4 mai) — Referral & Retention

Dev :

Referral end-to-end (I5)

Finir decoupe main.py (I1)

Weekly digest email (I3)

Objectif : 20 inscrits, 1er referral

GTM :

3e thread Twitter (LVMH vs Hermes)

Activer referral dashboard

Email 10 beta-testers

Semaine 5 (5-11 mai) — Pre-lancement PH

Dev :

Page Product Hunt optimisee

Streaming IA debut (N1)

Buffer 3 threads

Objectif : Page PH prete, 50 notifs

GTM :

Soumettre PH (schedule J46)

Contacter 20 hunters

Discord finance FR

Semaine 6 (12-18 mai) — Prep finale PH

Dev :

Finir streaming IA (N1)

Load testing (k6/wrk)

Fix bugs beta-testers

Objectif : 0 crash en charge, 100 notifs PH

GTM :

Thread teasing PH

DM 30 personnes

Maker comment PH

Semaine 7 (19-25 mai) — LAUNCH WEEK

Dev :

- Monitoring temps reel (Sentry)
- Fix bugs critiques live
- Bandeau 'Featured on PH'

Objectif : Top 5 PH, 100+ signups/24h

GTM :

- Jour J : 00:01 PST multi-canal
- Repondre TOUS commentaires PH
- Email toute la base

Semaine 8 (26 mai - 1 juin) — Capitaliser

Dev :

- Notifications in-app (N2)
- A/B test CTA conversion
- Monitoring cout IA (N6)

Objectif : 150+ inscrits, 10+ Pro, 90+ EUR MRR

GTM :

- Thread retour PH (story)
- Contacter journalistes/blogueurs
- Article Substack

PARTIE 6 — LES 3 PROCHAINES ACTIONS (48h)

1. Tester et activer les email sequences (C3)

PARCE QUE C'EST LE LEVIER RETENTION #1 — 3h

Le code existe dans email_scheduler.py mais n'a jamais été testé en prod. Vérifier : (1) le cron GitHub Actions est configuré et tourne, (2) Supabase a les colonnes email_sequence_sent et created_at dans la table users, (3) Resend délivre réellement les emails D+3 et D+7. Tester avec un vrai user inscrit. Sans ça, les free users qui ne reviennent pas J+3 sont perdus à jamais.

2. Analyse gratuite Pro au premier ticker (I2)

PARCE QUE C'EST LE MOMENT 'AHA' PRO — 3h

Le FirstRunHero est en place (C4 fait), mais le user qui lance sa première analyse ne voit que la version free. Offrir une deep analysis complète (SWOT, PESTLE, DCF scenarios, anomalies) sans gate au premier ticker analyse. Ça montre immédiatement la valeur Pro et devrait augmenter la conversion de 20-30%. Dépendance : C4 est fait, on peut y aller.

3. Préparer 5 screenshots HD pour Product Hunt (C5)

PARCE QUE PH = 500+ SIGNUPS POTENTIELS — 2h

Product Hunt est prévu semaine 7 (~19 mai). Il faut des screenshots reels, pas des maquettes : (1) verdict AAPL avec prix + valeur intrinsèque, (2) DCF sensibilité interactif, (3) analyse Bull/Bear IA, (4) screener IA, (5) comparaison 2 actions. Format 1270x760. L'og-image.png et la photo fondateur sont déjà prêts.

Genere le 6 avril 2026. Mis a jour apres corrections C1, C2, C4.

Document de planification — ne pas deployer.